

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt pn. **BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPLACA**
Nr projektu RPZP.07.01.00-32-K717/17

ZMIANA DO HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
pn. BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPLACA
(1 rok realizacji projektu)

L.p.	Nazwa instrumentu	Okres realizacji	Miejsce udzielenia wsparcia
1	Praca socjalna	marzec 2018 – grudzień 2018 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami)	Wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu
2	Asystent rodziny	marzec 2018 – grudzień 2018 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami)	Wsparcie udzielane przez asystenta rodziny głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu
3	Poradnictwo psychologiczne – stworzenie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji	lipiec 2018 - wrzesień 2018 (zmiana okresu realizacji)	Miasto Suchań Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy
4	Wyjazd integracyjno – edukacyjny w formie warsztatów wspierających rozwój kompetencji społecznych	czerwiec 2018 (1-3 dni)	Miejscowość nadmorska (dokładny termin i miejsce ustalone zostaną po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy)
5	Trening kompetencji i umiejętności społecznych (warsztaty stacjonarne)	listopad 2018 - grudzień 2018 (zmiana okresu realizacji)	Miasto Suchań Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy
6	Terapia psychologiczna rodzinna lub psychospołeczna	lipiec 2018 – listopad 2018	Miasto Suchań Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy
7	Zajęcia socjoterapeutyczne w formie warsztatów wyjazdowych wspierających rozwój kompetencji społecznych	listopad 2018 - (3 dni) (zmiana okresu realizacji)	Miasto Poznań (dokładny termin ustalony zostanie po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy)